



شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء  
قطاع التخطيط والمتابعة ونظم المعلومات  
الإدارة العامة لنظم المعلومات

تقرير متابعة مشروع تطوير مخازن شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء  
الموقف حتى ١٣ أكتوبر ٢٠٢١

م	المحطة	المخزن	إجمالي الأصناف	الأصناف المكوده حتى ١٣ أكتوبر ٢٠٢١		
				العدد	النسبة	التصوير والطباعة
١	ابو سلطان	الإجمالي	٩٦٢٥	٩٦٢٥	%١٠٠	
٢	عيون موسى	الإجمالي	١٠٣٣١	١٠٣٣١	%١٠٠	
٣	العريش	الإجمالي	٤٠٠٠	٤٠٠٠	%١٠٠	
٤	دمياط المركبة	الإجمالي	١٠٣٦٥	١٠٣٦٥	%١٠٠	
٥	توسعة دمياط	المحطة الغازية GE	١٥٤٣	١٥٤٣	%١٠٠	
٦	العين السخنة	الإجمالي	١٠٣٣٠	١٠٣٣٠	%١٠٠	
٧	شرم الشيخ	الإجمالي	٢٧٢٢	٢٧٢٢	%١٠٠	
٨	عتاقة الغازية	الإجمالي	٣٧٢١	٣٧٢١	%١٠٠	
٩	السويس	الإجمالي	٩٨٥٠	٩٨٥٠	%١٠٠	
١٠	غرب دمياط	الإجمالي	٤١٢٠	٤١٢٠	%١٠٠	
١١	الغردقة	الإجمالي	٤٢٢٠	٤٢٢٠	%١٠٠	
١٢	بورسعيد	الإجمالي	٥٢٠	٥٢٠	%١٠٠	
١٣	الشباب	الإجمالي	٦١٥٥	٦١٥٥	%١٠٠	
١٤	عتاقة البخارية	الاجمالي	٨٩٤٣	٨٩٤٣	%١٠٠	
		الإجمالي	٨٦٤٤٥	٨٦٤٤٥	%١٠٠	

## الملاحظات :

- ١- الربط المعلوماتي مفعل بين محطات الشركة (برنامج التكويد) والشركات الشقيقة (برنامج الربط المعلوماتي بين الشركات) ويتم الاستعانة به عند طلبات الشراء منذ ١٥ يونيو ٢٠٢٠
- ٢- تم الانتهاء من تكويد مخازن قطع الغيار و المواد والمهمات والوقود والزيوت والتكوين السلي والديزل والكيمياء والسيارات والادوات المكتبية بأغلب محطات الشركة .
- ٣- تم إضافة نموذج لطلب الشراء من برنامج التكويد لجميع محطات الشركة .
- ٤- تم الانتهاء من جميع أعمال التكويد بالمحطات .
- ٥- تم تجميع بعض الملاحظات والمقترحات للأصناف التي لم ترد في دليل التكويد وعرضها علي السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتم ارسالها لشركة غرب الدلتا لمناقشتها و اضافتها لدليل التكويد الموحد وفي إنتظار إضافة المقترحات للدليل .
- ٦- تم عقد ورشة عمل تجمع مهندسي الصيانات بالمحطات لوضع خطة لمراجعة جميع ماتم تكويده من أصناف قطع الغيار بالشركة والخروج بتوصيات وملاحظات لتوحيد طريقة المراجعة وتم ارسالها لجميع المحطات لتطبيقها .
- ٧- تمت عملية مراجعة جميع ماتم تكويده من أصناف قطع الغيار بالشركة طبقا للتوصيات والخطة التي تم وضعها في ورشة العمل المشار إليها أعلاه في أغلب محطات الشركة وجتري الانتهاء في باقي المحطات
- ٨- تم عقد دورات تدريبية للمهندسين وأمناء المخازن بمحطات الشركة للتدريب علي المنظومة الإلكترونية للتكويد وطريقة البحث عن الاصناف واصدار طلب الشراء الإلكتروني.
- ٩- تفعيل العمل بطلب الشراء الإلكتروني المطبوع من برنامج التكويد .